

Leitprojektgruppe „Modellregion Carsharing“

Protokoll

der Sitzung am 29.07.2013 19:15 bis 21:15 Uhr im Landratsamt Ebersberg

Teilnehmer: Patrick Ansbacher
Klaus Breindl
Ingo Kwisinski
Augustinus Meusel
Norbert Neugebauer

entschuldigt: Dr. Hartmut Krietemeyer

Protokoll: Klaus Breindl

Die Sitzung diente der Vorbereitung der Besprechung mit dem Landrat am 11.09. und der Sitzung des ULV-Ausschusses am 02.10..

Zunächst wurde über das Vorgehen beraten. Man kam überein, zuerst die Beschlussvorlage für den ULV soweit fertigzustellen, dass sie dem Landrat in der Besprechung vorgelegt und besprochen werden kann. Anschließend sollte das Konzept möglichst soweit vorangebracht werden, dass es noch vor der Besprechung am 11.09. abgeschlossen werden kann.

Dabei wurde klar, dass das Konzept notwendigerweise nur einen Zwischenstand geben kann. Es wird auch künftig weiter konkretisiert und ggf. auch abgeändert werden.

Beschlussvorlage ULV

Aufbauend auf einen vorhandenen Entwurf hatten Herr Meusel und Herr Neugebauer Änderungsvorschläge vorbereitet, die diskutiert und von Herr Meusel eingearbeitet wurden. *(abgestimmte Beschlussvorlage siehe Anlage)*

Konzept

Gemäß den Vorgaben der letzten Sitzung legten Herr Ansbacher und Herr Breindl eine ergänzte und erweiterte Version vor, in der insbesondere Arbeitsschritte und Zeitplan stärker ausgearbeitet und die Meilensteine konkretisiert waren. Die Vorlage ist allen PG-Teilnehmern vor der Sitzung zugegangen.

Diskutiert, geändert und ergänzt wurden insbesondere

- Ziff. 5. Maßnahmen zur Umsetzung / Umsetzungsplan / Zeitplan
- Ziff. 7. Finanzierungsplan sowie
- Ziff. 8. Monitoring / Zwischenziele

Der Zeitplan enthält derzeit nur ungefähre Näherungswerte. Herr Ansbacher und Herr Breindl werden einen Vorschlag für ein realistisches Zeitraster erarbeiten.

Beim Finanzierungsplan wurde in der Diskussion deutlich, dass die einzelnen Positionen nur nach und nach mit sinnvollen Zahlen gefüllt werden können.

Tabelle 2 der Zwischenziele („Flächendeckende Angebote“) soll noch etwas ehrgeiziger gefasst werden, nachdem sich bei Eintrag realer Werte als Ziel für die Zeit bis 2020 nur eine Neugründung in Kirchseeon/Eglharting ergibt.

Herr Ansbacher wird alle Änderungen einarbeiten und die noch offenen Platzhalter füllen. Nach Klärung von ggf. noch offenen Punkten mit Herrn Breindl wird ein (fast) fertiger Entwurf per mail an alle PG-Mitglieder verteilt. Wenn möglich soll das Konzept dann per mail fertiggestellt werden. Falls dies nicht geht, werden die letzten offenen Punkte in einer noch zu terminierenden Telefonkonferenz abgestimmt.

Termin mit dem Landrat am 11.09. 9:30 Uhr

An der Besprechung werden alle Mitglieder der Projektgruppe teilnehmen (*zwischenzeitlich hat auch Frau Östreicher telefonisch ihre Teilnahme zugesagt*).

Herr Meusel wird zunächst die Teilnehmer von seiten der Projektgruppe vorstellen.

Anschließend wird Herr Breindl über Arbeit der Projektgruppe und das Konzept berichten.

Termin: PG-Sitzung am 11.09. ca. 10:30 Uhr

Unmittelbar im Anschluss an die Besprechung werden in einer PG-Sitzung die Ergebnisse diskutiert und ggf. Anpassungen in der Beschlussvorlage und/oder im Konzept vorgenommen werden. Ziel ist, weiterhin die Beschlussvorlage in der ULV-Sitzung am 02.10. einzubringen. Sollte dies nicht möglich sein, wird der nächstfolgende Sitzungstermin angestrebt.