

# Protokoll

Sitzung der Leitprojektgruppe Carsharing

am 30.06.2014

im Landratsamtes Ebersberg

Dauer der Sitzung: 18:15 h – 20:25 h

## Anwesend:

Patrick Ansbacher

Klaus Breindl

Hartmut Krietemeyer

Wilma Östereicher

Augustinus Meusel

Moritz Halbig

Ingo Kwisinski

## Entschuldigt:

Norbert Neugebauer

### 1. DIN A0 Plakat für den VAT-Bus

Landkreis Ebersberg Modellregion für flächendeckendes Carsharing in der Region bis 2030 und die drei Logos (LK-Sau, MVV und unser).

TO DO: Ingo Kwisinski

### 2. Flyer

Die Flyer und die Rollups sollen zusammenpassen. Um die Flyer kümmert sich Frau Östereicher incl. Druckauftrag. Die Druckkosten übernimmt Herr Meusel. Es sollen 300 Stück gedruckt werden. Ein Teil soll im LRA und bei den Gemeinden ausgelegt werden. Das eEinZ stellt den Flyer auch auf seine Facebook-Seite.

### 3. Rollups:

Herr Ansbacher liegt ein Angebot von 4 Rollups in Höhe von ca. 1.800 € vor. Herr Krietemeyer eruiert ob die MVV die grafische Gestaltung und die Druckvorbereitung übernehmen kann. Desweiteren prüft er, ob der MVV bei einer kostengünstigeren Lösung die Kosten übernehmen kann.

Die Rollups wurden inhaltlich besprochen

TO DO: Klaus Breindl bestellt beim BCS die besseren Foto für die Flyer.

TO DO: Hartmut Krietemeyer und Wilma Österreicher stimmen sich wegen Rollup bzw. Flyer ab.

### 4. Catering:

Vinzenzmurr macht einen Imbissstand. Es ist nicht möglich, dass sich noch ein anderer Caterer beteiligt.

TO DO: Norbert Neugebauer sagt der Speisekammer ab.

### 5. Partner der Klima-Allianz

keine Rückmeldung der „Partner“. Bis auf DAV-Markt Schwaben. Wilma Östereicher spricht mit DAV Ebersberg und Grafing ob die etwas beisteuern

wollen. Ansonsten macht der DAV Markt Schwaben etwas  
TO DO: Wilma Österreicher

6. Carsharingsgruppen im LK  
TO DO: Klaus Breindl fragt bei den CSO an.
7. Einladung Bürgermeister:  
Mindesten 14 Tage vorher.  
TO DO: Wima Östreicher erarbeitet einen Entwurf (Word damit der LR ggf. noch etwas änder kann). Der Entwurf soll dann über Norbert Neugebauer zur Unterschrift zum Landrat.
8. Presse:  
Mindestens eine Woche vorher.  
TO DO: Norbert Neugebauer kümmert sich um die Presse und Rundfunk. Es sollen auch „überregionale“ bekannt gemacht werden.
9. Platzmanagement: Gust Meusel und Ingo Kwisinski  
der Platz wurde besichtigt und erste Standplätze gekärt (vinzenzmurr; „Bühne“, VAT-Bus, CMS-Bus...)
10. Glücksrad.  
Das Glücksrad ist bestellt und muss dann abgeholt werden.  
Das LRA stellt ca. 150 Preise.  
Die MVV stiftet die besseren Preise.  
Bleistifte und Daumenkino der Klima-Allianz als Trostpreise.  
Es werden noch Pixi-Bücher Carsharing bestellt.  
TO DO: B.A.U.M. kümmert sich um die Abwicklung der Verlosung
11. Sonstiges:  
TO DO: Ingo Kwisinski Wir bekommen von der EDV einen TV und einen Stehtisch für die PPP, kann um 15:00 abgeholt werden  
TO DO: Klaus Breindl erstellt die PPP  
TO DO: Klaus Breidl bring einen Anhänger mit Carsharing-Werbung mit.  
TO DO: Wlima Österreicher bringt einen Fahrradanhänger mit.  
TO DO: Norbert Neugebauer macht Fotos von dem Info-Fest  
TO DO: GötzLive kommt um 16:00 zum Aufbau
12. Nächsten Termine:  
Am 7.7 um 18:00 werden die Fortschritte bei einer Telefonkonferenz besprochen.  
Als weiterer Termin wurde der 14.07 um 18:15 festgelegt. Kann ggf. auch als TK stattfinden.  
Am 21.07 um 14:00 Treffen im LRA. Markt Schwaben kommt später.